&5 5

COMUNE DI VINGHIATURO.(CB)

ROGETTO DI FATTIBILITA RELATIVO ALLA PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO REDATTA Al
SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15-19 E SS. E ART.179 COMMA 3, DEL D.LGS. N.50/2016 (EX ART. 278
D.P.R. N°207/2010) AVENTE OGGETTO LA “CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRENSIVO DI FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED

cNel X

6 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Codice di classif. elaborato
PT PF0395_0

Stato / Codice progetto:

PROGETTO DI FATTIBILITA
PdF PF0395_0

Pag. 1di5

Progettista Responsabile:
Dott.Ing. Claudio Lodi Rizzini

Esperto Gestione Energia:
Arch. Laura Feliciani

Reg. Numero EGE_0050 rilasciato da
KIWA

UNITA RESPONSABILE: OFFERING ENGINEERING
- Levidenza di verfica e approvazione come da procedura di progettazione -
Prima Emissione - J. BUNDO -
F&C INGEGNERIA

Revisione Incaricato/i :

ENEL SOLE srl



eqe \/ CRONOPROGRAMMA DEI
N\ LAVORI PdF PF0395 0

INDICE
1T INTRODUZIONE .......ooiiiiiiiiiie et e e snee e 3
2 CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI ......cocoiiiiiiiieciiie e 4

ENEL SOLE srl PT PF0395_0 Pagina 2 di5



eqe \N/ CRONOPROGRAMMA DEI
N\ LAVORI PdF PF0395 0

1 INTRODUZIONE

La presente relazione tecnica ha la finalita di illustrare il cronoprogramma dei lavori previsti

nel progetto di fattibilita proposto per il Comune di Vinchiaturo.

Il cronoprogramma dei lavori e stato sviluppato a partire dalle attivita previste nel progetto
offerto; tali attivita sono state raggruppate in gruppi omogenei dal punto di vista delle

lavorazioni.

Si e quindi ipotizzato un programma di massima che prevede un avanzamento del ‘fronte

lavori’ caratterizzato, serialmente, dalla successione di lavori eseguiti per lotti.

Il ciclo-lavori programmato rispecchia quello classico in interventi di iluminazione pubblica,
con le lavorazioni che vedono in successione logica, al netto della progettazione esecutiva

e delle conseguenti approvazioni e validazioni:

e ordine e ricevimento materiali;

e approntamento nuove forniture;

e approntamento cantiere;

e rimozione e demolizione impianti esistenti;
e scavi e posa sottoservizi;

e posa sistemi illuminanti;

e ripristini;

e collaudi e verifiche;

e ripiegamento cantiere;

e messa in servizio.

Per minimizzare il disagio necessariamente apportato dai lavori al’ambiente, gli stessi sono
stati previsti in modo che il numero di squadre contemporaneamente presenti sia il piu
possibile costante; per i mesi finali di lavorazione si prevede una graduale riduzione delle

risorse impiegate.
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Lo sviluppo delle singole attivita evidenziate nel cronoprogramma proposto, fermo

restando il mantenimento dei tempi totali per I'esecuzione dei lavori, potra a seguito di
indicazioni del’Amministrazione subire eventuali modifiche al fine di ridurre ulteriormente

I'indice di disturbo associato ai lavori.

2 CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

Si prevede che i lavori siano eseguiti con un tempo massimo di 1 anno, ovvero 365 giorni
naturali e consecutivi, esclusi i tempi per la progettazione esecutiva e le conseguenti
approvazioni da parte della Pubblica Amministrazione. Si prevede di dare precedenza alla

messa in sicurezza degli impianti con elevati problemi di affidabilita.

Si riporta di seguito il diagramma di GANTT in riferimento a quanto sopra esposto.
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Attivita

Awvio concessione

Redazione progetto
esecutivo

Approvazione progetto da
parte del Comune

Approvvigionamento dei
materiali

Awvio dei lavori

Interventi di conformita
normativa e messa in
sicurezza

Interventi di
riqualificazione energetica

Collaudo impianti

Fine lavori e
smantellamento cantieri ?
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